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Resumen. 
Ciertamente cada vez son más las herramientas con las que se disponen para tratar 
de entender un poco mejor el comportamiento de las compañías con el único fin de 
predecir su desempeño y resultados de la manera más precisa posible; el presente 
documento plantea una serie de planteamientos a través de modelos y análisis de 
probabilidad aplicadas a un proyecto de construcción desde el comportamiento de los 
costos principalmente, con el fin de ampliar el campo de visión para la toma de 
decisiones de quienes en dicho proyecto están involucrados. 
 
Abstract 
Certainly there are more and more tools available to try to understand a little 
better the behavior of companies for the sole purpose of predicting their performance and 
results as accurately as possible; the present document proposes a series of approaches 
through models and probability analysis applied to a construction project from the 
behavior of costs mainly, in order to broaden the field of vision for decision making of 
those who in said project are involved. 
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Palabras Clave. 
Escenarios: Intentos de describir con cierto detalle una secuencia hipotética de 
hechos que puede conducir a una situación futura plausible. (Kahn & J. Weiner, 1967) 
Variable: Una Variable es un objeto con cierta identidad, pero el medio que lo 
rodea lo obliga a variar en torno a las condiciones que se presentan 
Probabilidad: Cálculo Matemático que evalúa las posibilidades de que existen de 
que algo suceda al azar. (Molina, 2019) 
Modelo probabilístico: Representación Matemática deducida de un conjunto de 
supuestos con el fin de analizar los resultados de un experimento aleatorio y predecir su 
comportamiento en el futuro. (Suarez Cifuentes, 2002) 
Análisis de Sensibilidad: Estimaciones cuantificables sujetas a cambios de una 
variable de Entrada y salida para hallar un resultado. 
Modelos Financieros: sirven como herramienta financiera para analizar cómo 
influyen ciertas variables en la situación de la empresa y el riesgo al que está expuesta la 
empresa, generalmente se trabaja en hojas de cálculo de Excel. 
Simulaciones: Es una técnica numérica que se utiliza, a partir de un modelo 
lógico-matemático que describe el comportamiento de los componentes del sistema y su 
interacción en el tiempo. 
Riesgo Económico: Hace referencia a la incertidumbre producida en el 
rendimiento de la inversión debida a los cambios producidos en la situación económica 
del sector en el que opera la empresa. 
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Escenarios: intentos de describir con cierto detalle una secuencia hipotética de 
hechos que puede conducir a una situación futura plausible. (Kahn & J. Weiner, 1967) 
Coeficiente de determinación: Determina la calidad del modelo y la proporción 
de variación de los resultados que puede explicarse por el modelo. 
Desviación estándar: Determina la variabilidad de una población. 
Correlación Estadística: Indica la proporcionalidad y la relación lineal entre dos 
o más variables. 
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Introducción. 
El presente trabajo pretende mostrar de manera simple una de las tantas 
situaciones a las que se enfrentan las compañías hoy en día donde la incertidumbre es 
cada vez mayor, y donde una infinidad de variables interactúan entre sí y con otros 
aspectos, afectando de manera positiva o negativa el día a día de las compañías. 
Es por esto, por lo que decidimos analizar un caso real de una compañía del sector 
de la construcción en la ciudad de Bogotá, que está en la fase de estudio para la 
construcción de un proyecto de vivienda, y donde analizaremos de diferentes formas 
como algunas variables nos llevan a diferentes caminos, los cuales pueden dar una idea 
de lo que se espera alcanzar con este proyecto. 
Hay una cantidad ilimitada de variables que pueden influir en diferentes tiempos y 
recursos la ejecución del proyecto, por lo tanto, hemos seleccionado las variables más 
representativas, puesto que nuestra intención es hacer un análisis más de tipo cuantitativo, 
por lo consiguiente las variables están analizadas de forma numérica. 
Aclaramos que los resultados acá presentados, y como la teoría lo define, pueden 
o no acercarse a la realidad, sin embargo, logramos sintetizar y analizar las variables de la 
manera más precisa con información suficiente y veraz. 
Con el análisis de diferentes variables elementales en los modelos financieros son 
una alternativa ágil y práctica para los inversionistas, en la actualidad se buscan 
mecanismos a través de herramientas financieras que permitan optimizar el tiempo en la 
toma de decisiones en una empresa, por esto la  adecuada lectura e interpretación de datos 
permitirá en este estudio comprender de una manera fácil cuáles son las variables 
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determinantes (HORNE, 1997), que inciden en los principales datos en los que los 
inversionistas se podrían enfocar dependiendo su necesidad. 
El tiempo y el volumen de información presentado en los modelos financieros 
puede llegar a ser muy dispendioso si no se realizan los filtros necesarios para enfocar 
toda la atención en datos puntuales.  
  
6  
Objetivo general 
1. Presentar una herramienta de análisis a los inversionistas de la compañía, que 
permita facilitar la toma de decisiones sobre las variables cuantitativas 
analizadas. 
 
Objetivos específicos. 
1. Determinar el grado de sensibilidad de los costos de las materias primas y 
precios de venta de un proyecto de vivienda en la ciudad de Bogotá para la 
toma de decisiones por parte de los inversionistas. 
2. Utilizar modelos financieros como análisis de escenarios, sensibilidad y 
simulación para analizar diferentes variables y poder cuantificar e interpretar 
como las variaciones de estas afectan la utilidad neta. 
3. Con los resultados obtenidos enfocar las decisiones de inversión en el 
proyecto de vivienda en la ciudad de Bogotá. 
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Marco de referencia. 
 El análisis de escenarios, el análisis de sensibilidad y las simulaciones son 
herramientas muy importantes, que permiten la flexibilidad para adaptarse a diversas 
situaciones y plantear posibilidades que se puedan presentar en el futuro, sin la necesidad 
de atribuir probabilidad a estas alternativas, entendiéndose que todas tienen la misma 
probabilidad de ocurrencia. 
Este proceso incluye al análisis de información cuantitativa y cualitativa que a 
través de argumentos muestran como interactúan ciertos elementos en el ambiente sobre 
el cual se toman las decisiones, los valores que pueden asumir las variables, así como sus 
interacción con los demás elementos analizados, conllevan a varios contextos posibles a 
realizarse en un futuro real, sin embargo esto no implica ni tiene como objetivo definir 
cuál de ellos refleja mejor el futuro, sino que nos permite trabajar con todos a la vez, y de 
una u otra forma tomar las decisiones sobre las mismas variables o sobre los resultados 
que estas tengan al combinarse en el futuro. 
. 
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Metodología y presentación de los resultados. 
Análisis de escenarios 
Los precios de la materia prima, al ser determinantes directo de los costos, y por 
lo tanto de los precios del producto, de las ventas, las utilidades y resultados de la 
compañía, son variables de las que se puede sacar una gran ventaja al momento de tomar 
las decisiones de compra de estas. 
En el presenta trabajo analizaremos como los precios de las principales materias 
primas relacionadas con el producto, interactúan con el resto de las variables mostrando 
diferentes alternativas para los inversionistas. 
Para el primer análisis tenemos los siguientes escenarios: 
Escenario 1: Para este caso las condiciones de los precios y características del 
proyecto son las establecidas inicialmente al momento de plantear la inversión. 
Escenario 2: Dentro de las cotizaciones de las materias primas y las 
negociaciones, existe la posibilidad de conseguir un mejor precio de cemento con el 
proveedor sin embargo la máxima cantidad que el proveedor ofrece (20.000 kg) para 
mantener el precio no es suficiente para ejecutar lo planteado en el escenario 1 (25.026 
kg), lo que implicaría reducir la cantidad de unidades a vender de tipo C que son las más 
económicas, para tratar de afectar los menos posible la utilidad, esto también implicaría 
una reducción en los gastos y costos relacionados con la cantidad de inmuebles a producir 
y una contratación de personal un poco más baja. 
Escenario 3: Se basa en la posibilidad de modificar el diseño de los inmuebles 
del proyecto, con el fin de generar un ahorro del 3% en la cantidad de cemento a utilizar 
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en cada apartamento, aunque la modificación del diseño implicaría cambiar la 
distribución de los apartamentos por tipo, afectando las ventas totales, pero necesitando 
dos obreros menos para llevar a cabo la construcción. 
De esta forma las variables sujetas a cambio en los tres escenarios son las 
siguientes:  
 
Tabla 1. Escenarios alternativos del proyecto. 
ESCENARIOS ALTERNATIVOS DEL PROYECTO 
Variable Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
Cant Apto Tipo A 10 10 8 
Cant Apto Tipo B 25 25 15 
Cant Apto Tipo C 38 21 50 
Cant cemento Apto A 450 450 437 
Cant cemento Apto B 362 362 351 
Cant cemento Apto C 302 302 293 
Precio Cemento 1.875 1.750 1.875 
Obreros 63 55 61 
Servicios Públicos 35.000.000 30.000.000 35.000.000 
Gastos Generales 310.000.000 280.000.000 310.000.000 
Personal Ventas 88.000.000 76.000.000 88.000.000 
Comisión Venta 135.000.000 121.000.000 135.000.000 
 
Para el segundo análisis planteamos unos escenarios más sencillos teniendo en 
cuenta otra variable la cual es precio de venta del apartamento tipo A, ya que estos 
inmuebles son los de mayor precio y que por condiciones de mercado los precios pueden 
ser más inestables, ya que los otros tipos de apartamento son más genéricos. Estos 
escenarios serán el normal, con las condiciones inicialmente planteadas, y el pesimista y 
optimista con los siguientes cambios: 
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Tabla 2. Escenarios alternativos precio apartamento tipo A. 
ESCENARIOS ALTERNATIVOS DEL PROYECTO 
Variable Normal Optimista Pesimista 
Precio de Venta Apto Tipo A 245.000.000 260.000.000 235.000.000 
 
Análisis de sensibilidad. 
Las técnicas que se utilizaran para entender estos análisis son el análisis de 
sensibilidad permite encontrar el grado de sensibilidad de variables determinantes para la 
compañía (LAERENCE, 2000), siempre tendrá datos relevantes de entrada y de salida 
por ejemplo en este caso analizaremos: 
 
 Cantidad Vendida de Apartamento tipo (C) como uno de los indicadores 
de mayor relevancia en la rentabilidad. 
 Precio de Venta Apartamento (C) para entender por qué tiene un impacto 
considerable este indicador y es una variable a tener en cuenta. 
 Precio de Materia Prima Ladrillos para apartamentos tipo A, B, C como 
materia prima constante en la ejecución del proyecto de construcción. 
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Tabla 3. Análisis de sensibilidad de la utilidad neta. 
 
Simulaciones. 
Determinando unas variables aleatorias, que en este caso son los costos de las 
materias primas del proyecto, y aplicando una distribución uniforme en los precios de las 
materias primas, determinamos los rangos donde los precios de las variables se puedan 
ubicar, para luego generar el cálculo de la cantidad de simulaciones o posibles escenarios 
y así definir el impacto de las variables en la utilidad neta del proyecto. 
 
Variación porcentual de la 
variable independiente
3.5%
-1 0 +1
Variación porcentual 
del resultado
Grado de 
Sensibilidad
Cantidad vendida Apto A 10 10 10
3,771,197,644 3,716,904,566 3,771,197,644 3,825,490,721 1.4% 0.41
Cantidad vendida Apto B 24 25 26
3,771,197,644 3,678,960,341 3,771,197,644 3,863,434,947 2.4% 0.70
Cantidad vendida Apto C 37 38 39
3,771,197,644 3,666,363,351 3,771,197,644 3,876,031,937 2.8% 0.79
Precio Apto A 236,425,000 245,000,000 253,575,000
3,771,197,644 3,715,460,144 3,771,197,644 3,826,935,144 1.5% 0.42
Precio Apto B 161,155,000 167,000,000 172,845,000
3,771,197,644 3,676,216,394 3,771,197,644 3,866,178,894 2.5% 0.72
Precio Apto C 120,625,000 125,000,000 129,375,000
3,771,197,644 3,663,135,144 3,771,197,644 3,879,260,144 2.9% 0.82
Precio Cemento 1,809 1,875 1,941
3,771,197,644 3,772,265,159 3,771,197,644 3,770,130,129 (0.0%) (0.01)
Precio Ladrillos 463 480 497
3,771,197,644 3,773,780,180 3,771,197,644 3,768,615,108 (0.1%) (0.02)
Precio Varillas 2,443 2,532 2,621
3,771,197,644 3,772,816,864 3,771,197,644 3,769,578,424 (0.0%) (0.01)
Precio Piso Laminado 23,913 24,780 25,647
3,771,197,644 3,773,344,949 3,771,197,644 3,769,050,339 (0.1%) (0.02)
VARIACIONES PORCENTUALES APLICADAS
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Tabla 4. Distribución normal de las variables aleatorias. 
DISTRIBUCIÓN NORMAL 
Cemento (Kg) 
Promedio 1,500 
Desviación estándar 450 
Valor Posible 2,414 
Ladrillos (Unidad) 
Promedio 600 
Desviación estándar 125 
Valor Posible 557 
Varilla (Mts) 
Promedio 3,700 
Desviación estándar 850 
Valor Posible 3,007 
Piso laminado (Mts) 
Promedio 45,000 
Desviación estándar 1,350 
Valor Posible 46,588 
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Discusión de los resultados. 
Análisis de escenarios. 
En el primer análisis, evidenciamos tres escenarios donde las algunas de las 
variables se modificaban, dando lugar a diferentes resultados, los cuales se pueden 
apreciar de mejor forma en el estado de resultados del proyecto: 
 
Tabla 5. Escenarios alternativos del estado de resultados. 
ESTADO DE RESULTADOS 
 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
VENTAS 11.375.000.000 9.250.000.000 10.715.000.000 
Materias primas 326.003.370 260.035.640 308.522.085 
Mano de obra 1.294.154.101 1.174.110.406 1.264.143.177 
Costos indirectos de fabricación 35.000.000 30.000.000 35.000.000 
Otros costos 1.850.000.000 1.850.000.000 1.850.000.000 
COSTO DE VENTAS 3.470.157.471 3.284.146.046 3.422.665.262 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 7.904.842.529 5.965.853.954 7.292.334.738 
Personal administración 120.000.000 120.000.000 120.000.000 
Personal ventas 88.000.000 76.000.000 88.000.000 
Comisiones ventas 135.000.000 121.000.000 135.000.000 
Gastos generales 310.000.000 280.000.000 310.000.000 
TOTAL GASTOS DE ADMÓN. Y 
VENTAS 
653.000.000 597.000.000 653.000.000 
UTILIDAD OPERATIVA 7.251.842.529 5.368.853.954 6.639.334.738 
Gastos financieros 1.450.000.000 1.450.000.000 1.450.000.000 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.801.842.529 3.918.853.954 5.189.334.738 
PROVISIÓN IMPUESTOS 2.030.644.885 1.371.598.884 1.816.267.158 
UTILIDAD NETA 3.771.197.644 2.547.255.070 3.373.067.580 
 
Se Evidencia que a pesar de lograr un precio más barato en los materiales y por lo 
tanto unos costos más reducidos, no compensan la utilidad que se obtiene si se 
mantuvieran las condiciones iniciales; por otro lado, la opción de cambiar el diseño 
genera resultados similares, aunque un poco más bajos que la primera opción. 
Con estas alternativas expuesta de esta forma, es más fácil para la junta directiva 
evaluar estas y otras variables que tengan influencia en lo que se espera obtener. 
14  
En el caso del segundo análisis, realizando un análisis de escenarios más sencillos 
tomando solo una variable, se evidencian otros resultados: 
 
Tabla 6. Escenarios posibles del estado de resultados. 
ESTADO DE RESULTADOS 
 Normal Optimista Pesimista 
VENTAS 11.375.000.000 11.525.000.000 11.275.000.000 
COSTO DE VENTAS 3.470.157.471 3.470.157.471 3.470.157.471 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 7.904.842.529 8.054.842.529 7.804.842.529 
TOTAL GASTOS DE ADMÓN. Y 
VENTAS 
653.000.000 653.000.000 653.000.000 
UTILIDAD OPERATIVA 7.251.842.529 7.401.842.529 7.151.842.529 
Gastos financieros 1.450.000.000 1.450.000.000 1.450.000.000 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
5.801.842.529 5.951.842.529 5.701.842.529 
PROVISIÓN IMPUESTOS 2.030.644.885 2.083.144.885 1.995.644.885 
UTILIDAD NETA 3.771.197.644 3.868.697.644 3.706.197.644 
 
Evidentemente el reducir el modificar el tipo de apartamento A tiene un impacto, 
aunque muy poco significativo en las utilidades de la compañía, con base a esto se pude 
determinar hasta donde se pueden mover los inversionistas con estos precios sin que esto 
afecta por un lado sus márgenes de rentabilidad, y por otro lado su imagen y relación con 
los clientes. 
 
Combinación de Escenarios 
Si se desea tener un mayor campo de análisis, podemos recurrir a la combinación 
de escenarios, donde cada uno de los escenarios del primer análisis se combina con cada 
escenario del segundo generando no seis sino nueve resultados diferentes que nos pueden 
mostrar opciones a escoger para los resultados que queremos lograr. 
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Como los resultados muestran tanta información, solo tomaremos los resultados 
más relevantes, que tienen que ver con la totalización de costos, ingresos y utilidades. 
 
Tabla 7. Escenarios combinados del estado de resultados. 
CIFRAS DE RESULTADO PROYECTADAS 
 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
 Norm Optim Pesim Norm Optim Pesim Norm Optim Pesim 
Ventas 11.375 11.525 11.275 9.250 9.400 9.150 10.715 10.835 10.635 
Costo De Ventas 3.470 3.470 3.470 3.284 3.284 3.284 3.423 3.423 3.423 
Utilidad Bruta 7.905 8.055 7.805 5.966 6.116 5.866 7.292 7.412 7.212 
Gastos admón. - ventas 653 653 653 597 597 597 653 653 653 
Utilidad Operativa 7.252 7.402 7.152 5.369 5.519 5.269 6.639 6.759 6.559 
Utilidad antes de Imp 5.802 5.952 5.702 3.919 4.069 3.819 5.189 5.309 5.109 
Provisión Impuestos 2.031 2.083 1.996 1.372 1.424 1.337 1.816 1.858 1.788 
Utilidad Neta 3.771 3.869 3.706 2.547 2.645 2.482 3.373 3.451 3.321 
 
 
Análisis de sensibilidad. 
En el análisis de sensibilidad puntual de la utilidad neta observamos que el grado 
de sensibilidad en la Cantidad vendida de Apartamentos (tipo C) de 36.67 unidades, a 38 
unidades, a 39 unidades la utilidad neta aumenta en un 2.8 %. 
Al calcular el grado de sensibilidad (2.8 %/ 3) se obtiene el resultado de 0.79 % 
que quiere decir que por cada punto porcentual que incremente la cantidad vendida de 
Apartamentos (tipo C) se lograra un aumento en la utilidad neta del 0.79%. 
De igual manera al analizar la variable Precio de Venta Apartamento tipo C de 
120.625.000 millones, a 125.000 millones, 129.375.000 millones la utilidad neta aumenta 
un 2.9%. 
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Al calcular el grado de sensibilidad de (2.9% /3) se obtiene el resultado de 0.82% 
que quiere decir que por cada punto porcentual que incremente el precio de venta de 
Apartamento tipo C se lograra un aumento en la utilidad neta del 0.82 %. 
Con el análisis de Precio de Materia Prima Ladrillos para apartamentos tipo A, B, 
C de $463 por unidad de ladrillo a $480 c/u a $497 c/u. La utilidad neta aumenta el 0.1%.  
Al calcular el grado de sensibilidad de (0.1 % /3) se obtiene el resultado de 
0.02%que quiere decir que por cada punto porcentual que disminuya el precio de Materia 
Prima Ladrillos en la construcción de cualquier tipo de apartamento A, B, C, se lograra 
un aumento en la utilidad neta del 0.02 %. 
Simulaciones. 
Aplicando un modelo probabilístico mediante una simulación de Montecarlo y 
aplicando un nivel de confianza 99%, determinamos que con un mínimo de 1.077 
simulaciones o posibles escenarios podríamos predecir el impacto de las 4 variables en la 
utilidad neta. 
 
Tabla 8. Número mínimo de simulaciones aceptable. 
NÚMERO MÍNIMO DE SIMULACIONES ACEPTABLE 
Nivel de confianza 99.00% 
Z 2.33 
Desviación muestra – s 0.70% 
Error absoluto aceptado - d 0.50% 
# mínimo de simulaciones 1.076 
 
En los resultados arrojados en la simulación nos muestra que solo dos de las 
variables aleatorias tiene un coeficiente de determinación bajo-medio con respecto a la 
utilidad. 
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Figura 1. Influencia de las variables en la utilidad neta. 
El precio de los ladrillos es la variable más representativa, con un promedio en el 
precio de $592 que se mueve entre un mínimo de $153.03 y un máximo de $994.55, 
dándonos un coeficiente de determinación del 51.2%. 
 
Tabla 9. Resultados de la simulación para el precio de los ladrillos. 
 
Precio Ladrillos 
Promedio 592 
Desviación estándar 126 
Coeficiente de variación 21.2% 
Mínimo 153.03 
Máximo 994.55 
Correlación -0.72 
Coeficiente de determinación (R2) 51.2% 
 
Nuestra segunda variable más importante es el precio de las varillas, con un 
promedio en el precio de $3,741 que se mueve entre un mínimo de $700.43 y un máximo 
de $6,109.89, dándonos un coeficiente de determinación del 35.2%.   
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Tabla 10. Resultados de la simulación para el precio de las varillas. 
 
Precio Varillas 
Promedio 3,741 
Desviación estándar 851 
Coeficiente de variación 22.7% 
Mínimo 700.43 
Máximo 6,109.89 
Correlación -0.59 
Coeficiente de determinación (R2) 35.2% 
 
Las variables como el precio del cemento y el precio del piso laminado no 
resultaron ser significativas en nuestro modelo, con un coeficiente de determinación del 
10.5% y del 1.4% respectivamente. Aun así, es importante tener seguimiento a la variable 
del precio del cemento. 
 
Tabla 11. Resultados de la simulación para el precio del cemento y del piso laminado. 
 
Precio Cemento 
Precio Piso 
Laminado 
Promedio 1,472 45,008 
Desviación estándar 442 1,402 
Coeficiente de variación 30.1% 3.1% 
Mínimo 242.74 40,238.80 
Máximo 2,737.90 49,140.12 
Correlación -0.32 -0.12 
Coeficiente de determinación (R2) 10.5% 1.4% 
 
Bajo el modelo simulado y con los datos anteriores mencionados podemos 
determinar que nuestra utilidad neta se moverá en un mínimo de $3,612,000,000 con una 
posibilidad del 0,5% de que se ubique en esta zona, y un máximo en la utilidad neta de 
$3,755,000,000 con una posibilidad de 0.9 puntos porcentuales. 
La mayor posibilidad que tiene la empresa para el proyecto es de 23.4 puntos 
porcentuales que su utilidad que se situara en $3,683,808,326. 
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Figura 2. Comportamiento en la utilidad neta en las simulaciones. 
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Conclusiones. 
1. El análisis de escenarios es una herramienta que facilita la toma de decisiones 
en tanto que refleja la interacción de las tantas variables que se tienen en cuenta al 
momento de inicializar cualquier tipo de proyecto o de inversión. 
2. Es importante tener en cuenta que entre las variables se puedan analizar dentro 
de un proyecto de inversión, es más amplio el horizonte que se tiene para estudiar, esto 
puede permitir que el riesgo de mitigue de una u otro forma. 
3. Al realizar cualquier tipo de análisis, es importante analizar solo las variables 
más representativas y no solo las que tengan información más asequible, de esta forma 
mostrar resultados o estados que se acerquen a la realidad. 
4.  El análisis de sensibilidad plantea posibles escenarios, donde el estudio de 
diferentes variables de entrada y salida presentan variaciones en la utilidad, permite 
comprender en este proyecto de construcción que el producto cantidad vendida de 
Apartamentos tipo C, junto con el precio de venta apartamento tipo C, son dos de las 
variables que tiene mayor impacto y donde los inversionistas pueden centrar su atención 
para tener resultados más favorables en la utilidad. 
5. Este análisis se hace sobre rangos comparativos con franjas de datos muy 
pequeños, basados en un dato central (Punto inicial “0” y los dos escenarios -1 y +1) en 
simulaciones adaptables (SERNA, 1981), a consideración de las inquietudes de los 
inversionistas o a posibles cambios en el entorno que tengan directamente relación con la 
compañía y el desarrollo del proyecto. 
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6. Aunque las variables puedan parecer tener importancia en la utilidad neta del 
proyecto, necesitan tener variaciones muy altas para que sean significativas y afecten de 
gran manera la utilidad neta. 
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